

Приложение № 2–2

к Порядку

**Календарный план реализации проекта (программы)\***

Этап/ мероприятие	Сроки реализации	Результат (конечная продукция)
Проведение диагностики обучающихся по определению уровня сформированности естественно-научной грамотности	январь 2024	Анализ готовности педагогов к работе по формированию естественно – научной грамотности
Обучение педагогов методам формирования естественно – научной грамотности	февраль 2024 - март 2024	Прохождение курсовой подготовки педагогами школы
Организация работы проблемной группы учителей по разработке уроков и занятий внеурочной деятельности	апрель 2024 – декабрь 2024	Технологические карты различного типа уроков и внеурочных занятий
Организация работы проблемной группы учителей по разработке критериев оценивания уровня владения естественно – научной грамотностью	апрель 2024 – декабрь 2024	Оценочные листы уроков и внеурочных занятий
Проведение и апробация разработанных уроков и внеурочных занятий и критериев оценивания	сентябрь 2024 – март 2025	Создание системы уроков и внеурочных занятий
Проверка эффективности разработанной системы уроков и внеурочных занятий	сентябрь 2024 – март 2025 г.	Результаты диагностики эффективности
Разработка учебно-методических материалов.	январь 2025 – апрель 2025	Публикация учебно-методических материалов.
Обобщение и представление педагогической общественности результаты реализации данного проекта.	В течение реализации проекта	Семинар-совещание для педагогов образовательных учреждений, научно-практическая конференция.

